

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS – DIPRO
COORDENAÇÃO GERAL DO PROEP – COOEP
PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - PROEP
CONTRATO : BID 1052 – OC/BR**

**RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**

POSIÇÃO – Novembro /2005

VARIÁVEIS LEVANTADAS NO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

GLOSSÁRIO

No. (Número de ordem)

Ordenamento automático de cada convênio.

Região

Código da gerência de execução de projetos, da CPP.

Seg. (Segmento)

Segmento em que o projeto foi elaborado.

UF (Unidade da Federação)

Sigla do Estado onde o projeto está localizado.

No. Conv. (Número do convênio)

Número e ano do convênio.

Nome do Convenente

Nome da instituição que assinou o convênio e responsável pela sua execução.

Nome do projeto

Nome da escola do projeto conveniado.

Status

Situação atual da execução do convênio. Campos:

- a) Execução: convênio com atividades ainda a serem executadas de acordo com o projeto aprovado.
- b) Finalizável: convênio com a prestação de contas final em fase de aprovação pelo FNDE.

Prior. (Prioridade)

Priorização para orientar ações de gestão da equipe do PROEP. Campos:

- a) 1: convênio faltando até 10% do valor total dos recursos a executar e/ou capaz de encerrar em 2005.

- b) 2: convênio com boa capacidade de execução financeira.
- c) 3: convênio com baixa capacidade de execução financeira, e/ou em auditoria, e/ou com problema legal, e/ou sem recurso alocado.

Valor do Convênio

Valor atual do convênio (valor original mais valor dos aditivos).

Total Transferido

Valor financeiro disponibilizado para o convênio (somatório do valor das Ordens Bancárias menos devoluções efetuadas) até o último dia útil do mês.

RP Saldo (Saldo de Restos a Pagar)

Saldo dos resíduos passivos dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 (inscrito em Restos a Pagar em 2005 menos repassado de Restos a Pagar em 2005).

Orçamento 2005

Distribuição do orçamento de 2005 por obra, equipamento e despesas correntes, atualizado mensalmente. Campos:

- a) Obra.
- b) Equipamento.
- c) Corrente.
- d) Total.

Saldo do Convênio

Necessidade orçamentária para concluir o convênio para 2005 e 2006 (total conveniado menos total transferido menos saldo de RP em 2005).

Comprovado Total

Despesa executada e comprovada com nota fiscal ao PROEP (total do valor comprovado com notas fiscais, pagos com recursos do BID e contrapartida).

Total Comprovado – BID

Gastos comprovados por conta dos recursos do BID, encaminhados por meio dos pedidos de desembolsos enviados ao banco.

Saldo Financeiro a Comprovar

Recurso financeiro a comprovar pelo conveniente (total transferido mais as transferências financeiras do orçamento de 2005 menos o total comprovado).

% Execução Financeira

Percentual de execução financeira total (total comprovado com Nota Fiscal dividido pelo total conveniado)

% Execução Física

Para obra: dado obtido pela avaliação *in loco* do cronograma físico-financeiro, pelos engenheiros do eixo de infra-estrutura física do PROEP.

Para equipamento: percentual do valor dos equipamentos adquiridos dividido pelo valor planejado, para todos os ambientes pedagógicos.

Campos:

- a) Obra.
- b) Equipamento.

Capacidade de Execução

Capacidade de execução do conveniente. Campos:

- a) Muito Boa: a execução do cronograma físico-financeiro é superior a 90%, convênio se encaminhando para finalização.
- b) Boa: a execução do cronograma físico-financeiro está entre 76% e 89%.
- c) Normal: está executando o cronograma físico-financeiro está entre 50% e 75%.
- d) Fraca : a execução do cronograma físico-financeiro está 25% e 49% .
- e) Ruim: a execução do cronograma físico-financeiro está menor do que 25%.

Previsão de Encerramento – Semestre/Ano

Semestre e ano previstos para encerramento do convênio.

SÍNTESE DOS DADOS CONSOLIDADOS

PARTE 1 – Convênios em Execução

SÍNTESE DOS DADOS CONSOLIDADOS

PARTE 2 – Convênios em Execução

SÍNTESE DOS DADOS CONSOLIDADOS

PARTE 1 – Convênios Paralisados

SÍNTESE DOS DADOS CONSOLIDADOS

PARTE 1 – Convênios Cancelados

SÍNTESE DOS DADOS CONSOLIDADOS

PARTE 1 – Convênios Concluídos